

Plán realizácie projektu (máj – august 2014)

TZT 2842b modrá: Hanušovské sedlo - Zlatá studňa - Hôrky - Pavlovce, rázcestie - Pavlovce, stanica

1. etapa : 25.05.2014

Obnova pásového značenia na úseku: Hanušovské sedlo - Zlatá studňa - Hôrky

2. etapa : 30.05.2014

Výmena smerovníka: Hôrky / Pavlovce, rázcestie / Pavlovce, stanica

3. etapa : 31.05.2014

Dokončenie prác na smerovníkoch: Hôrky / Pavlovce, rázcestie / Pavlovce, stanica

4. etapa : 01.06.2014

Obnova pásového značenia na úseku: Hôrky - Pavlovce, rázcestie - Pavlovce, stanica

5. etapa: 08.06.2014

Rekonštrukcia pôvodného smerovníka: Hanušovské sedlo

6. etapa: 15.06.2014

Rekonštrukcia pôvodného smerovníka: Zlatá studňa