

Plán realizácie projektu (jún–október 2012)

TZT 2803b modrá: Bystré - Hermanovce n/T - Krížne cesty - Údolie Obrov - Lúka za Oblíkom – s. Červená mláka

1. etapa:10.06.2012

Rekonštrukcia smerovníka: Lúka za Oblíkom

2. etapa:17.06.2012

Obnova pásového značenia na úseku: sedlo Červená mláka - sedlo Koštrabec

3. etapa:24.06.2012

Obnova pásového značenia na úseku: sedlo Koštrabec - Lúka za Oblíkom

4. etapa:01.07.2012

Obnova pásového značenia na úseku: Lúka za Oblíkom - Údolie Obrov, Obria stopa

5. etapa:05.07.2012

Obnova pásového značenia na úseku: Kukorelliho chata - Údolie Obrov, Obria stopa

6. etapa:08.07.2012

Obnova pásového značenia na úseku: Kukorelliho chata - Hermanovce n/T, TIM

7. etapa:15.07.2012

Obnova pásového značenia na úseku: Hermanovce n/T, TIM - Bystré SAD

TZT 5703b zelená: Hermanovce n/T - Krížne cesty - pod Praporcom – s. Obracaná studňa – s. Grimov laz

V rámci 6. etapy:08.07.2012

Obnova značenia na úseku: Krížne cesty - Hermanovce n/T, TIM

8. etapa:05.08.2012

Obnova pásového značenia na úseku: Krížne cesty - pod Ivanovým Vrchom

9. etapa:19.08.2012

Obnova pásového značenia na úseku: Grimov laz – Pod Praporcom

10. etapa:09.09.2012

Obnova pásového značenia na úseku: Pod Ivanovým vrchom – Pod Praporcom

Výmena a údržba smerovníkov

11. etapa:30.09.2012

Výmena smerovníka: TIM Sedlo Grimov laz

Výmena a premiestnenie smerovníka: TIM Sedlo Obracaná studňa

12. etapa: 07. 10. 2012

Rekonštrukcia smerovníka: TIM Hermanovce n/T

Výmena a premiestnenie smerovníka: TIM Údolie Obrov

13. etapa: 14. 10. 2012

Osadenie nového smerovníka: TIM Krížne cesty

Rekonštrukcia pôvodného smerovníka: TIM Krížne cesty

Rekonštrukcia a premiestnenie smerovníka: TIM Zajacova chata

14. etapa: 21. 10. 2012

Rekonštrukcia pôvodného smerovníka: TIM Pod Praporcom

15. etapa: 28. 10. 2012

Osadenie nového smerovníka: TIM Bystré

Realizáciu projektu „Živé chodníky“ podporuje:

